

Versie 03 juni 2015

GEEL = NIEUWE INFORMATIE OVER ONDERWERP  
 Rood = nog nader te checken  
 GROEN = AFGEROND; in volgende versie niet meer op de lijst

Volg-nummer	No. Doelen-boom	Onderwerp	SOORT	PH	TEAM	jaar start	B&W kwartaal	Raad kwartaal	Stand van zaken	Status
<b>Programma 1 Openbaar bestuur, openbare orde en veiligheid (regiehouder: Naomi Priems)</b>										
1	n.t.b.	Automatiseringsplan in 2015		Giskes	Ondersteuning	2015	2015-3	2015-4	In 2015 zal het nieuwe automatiseringsplan aan de raad worden aangeboden. Hierin wordt het onderzoek of uitbesteden van ICT een optie kan zijn meegenomen.	
2	n.t.b.	Installatieverantwoordelijkheid implementeren voor alle gemeentelijke eigendommen.	Kadernota 2015	Kingma	Gemeentewerken	2015	2015-4	2016-2	In 2015 is (op incidentele basis) gestart met implementeren van de installatieverantwoordelijkheid op basis van NEN 3140, en NEN 1010 voor gemeentelijke eigendommen.	in uitvoering
3	n.t.b.	Onderzoeken noodzaak urnenmuur op Algemene Begraafplaats Oosterend	Coalitieprogramma	Kingma	Gemeentewerken	2015	2016-2	2016-3	In 2015 wordt dit onderzoek uitgevoerd. De dorpscommissie Oosterend is om advies gevraagd.	
4	1.1.3.3	Op het gebied van inkoop en aanbesteding samenwerken	Kadernota	Kingma	Bedrijfsvoering	2015	n.v.t.	n.v.t.	Onderzoeken welke vorm van samenwerking het beste past bij de gemeente. Vanaf februari 2015 is een tijdelijk samenwerkingsverband voor 1 jaar aangegaan met de gemeente Den Helder. Twee inkopers van de gemeente Den Helder zijn beurtelings op donderdag aanwezig om de inkoop en aanbesteding te begeleiden. In de Secretarissenkring staat het onderwerp op de agenda.	loopt
5	1.3.2.1	Risico's voor de gemeente Texel inventariseren	Kadernota	Kingma	Bedrijfsvoering	2014	2015-2	2015-3	In 2015 start de implementatie van risicomanagement vanuit concerncontroller en team bedrijfsvoering. In het eerste en tweede kwartaal wordt het beleid voorbereid. Vaststelling raad in 3e kwartaal, waarna een eerste fase van identificeren en analyseren van risico's start (meerjarige implementatie).	in voorbereiding, meerjarig traject
6	1.1.2.6	Beleids actueel en vindbaar	Initiatiefvoorstel	Giskes	Ondersteuning	2014	2015-4	2015-4	Zorgen dat de beleidsstukken goed vindbaar zijn op onze website en tevens steeds actueel zijn.	in voorbereiding, maakt onderdeel uit zaakgericht werken. Hangt samen met livegang van website eind 2015
7	1.1.4.5	Feestelijkheden rond 600 jaar stadsrechten organiseren	Kadernota	Giskes	Ondersteuning	2013	2015-1	2015-1	Op 26 maart 2015 heeft Texel 600 jaar stadsrechten. De voorbereiding voor dit festijn zal starten in 2014.	Voorbereidingen zijn gestart. Apart tijdelijk stichtingsbestuur opgericht.
8	n.t.b.	Inwoners merken dat er minder regels en procedures zijn, en er meer maatwerk wordt geleverd en ze waarderen de korte informele lijnen.	Coalitieprogramma	Kingma	Dienstverlening	2014	nvt	nvt	Nog in 2014 wordt een traject ingericht en gestart om binnen het Team Dienstverlening, in relatie tot de Gemeentewinkel, te gaan leiden tot (waarschijnlijk)minder regels en procedures, er in termen van dienstverlening meer maatwerk wordt geleverd en er kortere informele lijnen ontstaan.	betreft een continu proces
9	n.t.b.	Texel scoort geen onvoldoendes meer op www.waarstaatjegemeente.nl.	Coalitieprogramma	College	DIR	2014		2016	In 2013 is een enquête uitgevoerd. Dit heeft geleid tot aantal actiepunten (versterken burgerparticipatie, verbetering communicatie, verbetering dienstverlening) elders in de programma's en uitvoeringstaken op basis waarvan het streven is om uiteindelijk bij een volgende enquête geen onvoldoendes meer te scoren. Voorstel is de herhaalmeting in najaar 2015 uit te voeren. De resultaten zullen dan begin 2016 bekend zijn.	effect wordt duidelijk na herhaalde uitvoering enquête medio 2015/2016
10	1.1.2.4	Mediation levert tevreden klanten op en de gemeente tekent slechts bij hoge uitzondering beroep aan. Bij een conflict zal altijd eerst getracht worden een oplossing te vinden waar partijen mee in kunnen stemmen. Daarna blijft mogelijkheid voor bezwaar en beroep mogelijk.	Coalitieprogramma	Giskes	Ondersteuning	2014	nvt	2018	Mediation is een vorm van dienstverlening en levert meestal tevreden klanten op. Bezwaar en beroep aantekenen zal niet helemaal te voorkomen zijn.	
11	1.1.2.13	Kennisbank inrichten	Kadernota 2015	Giskes	Ondersteuning	2014	2016	2016	Binnen de gemeentewinkel zal op termijn 80% van alle vragen aan de overheid beantwoord gaan worden via alle bestaande dienstverleningskanalen (telefonie, balie, web, post en e-mail). Hiervoor is een gedegen kennisbank nodig waarmee de medewerkers efficiënt en adequaat direct antwoord kunnen geven zonder door te hoeven verwijzen. Dit verbetert de informatievoorziening naar de klant.	gestart in augustus 2014.
12	1.2.1	Onderzoek 'lucht in de begroting'	Coalitieprogramma	Kingma	Bedrijfsvoering	2014	2015-2	2015-3	We kijken welke ruimte er eventueel nog in de begroting aanwezig is, met als uitgangspunt de gerealiseerde jaren vanaf 2010 tot en met 2014. Dit zal dan meegenomen worden in de voorstellen om het meerjarenbeeld 2016-2019 financieel sluitend te krijgen.	

1	n.t.b.	Interactieve beleidsvorming/burgerparticipatieplan evaluatie	programmabegroting	Hercules	Beleid	2016	2016	2016	In verband met prioritering is dit onderwerp opgeschoven. Op dit moment nog niet in de begroting (en doelenboom) opgenomen. Voorstel zal worden voorbereid voor de Kadernota 2016.	vertraagd
2	1	Gemeentewinkel inrichten	Kadernota 2015	Giskes	Dienstverlening	2016	2016	2016	Binnen de nieuwe organisatie zal een gemeentewinkel ingericht gaan worden. Dit zal naast een investering in de persoonlijke professionalisering van de medewerkers van de gemeentewinkel, ook een investering vragen voor de fysieke inrichting.	vertraagd
3	1.1.2.13	Kennisbank inrichten	Kadernota 2015	Giskes	Ondersteuning	2014	2016	2016	Binnen de gemeentewinkel zal op termijn 80% van alle vragen aan de overheid beantwoord gaan worden via alle bestaande dienstverleningskanalen (telefonie, balie, web, post en e-mail). Hiervoor is een gedegen kennisbank nodig waarmee de medewerkers efficiënt en adequaat direct antwoord kunnen geven zonder door te hoeven verwijzen. Dit verbetert de informatievoorziening naar de klant.	gestart in augustus 2014.
4	7.1	Aanleggen begraafplaats De Koog	Coalitieprogramma	Kingma	Gemeentewerken	2016	2017-3	2017-4	De aanleg van een begraafplaats is zeer specialistisch en vereist daarom een gedegen voorbereiding. Op dit moment is het onmogelijk om voor de begroting van 2016 een verantwoorde prijsopgave te doen. Voorgesteld wordt om in 2016 alle voorbereidingen te doen en om in 2017 de begraafplaats aan te leggen.	

5		Onderzoek uitvoeren: buurtpreventieteams en wijkagenten op peil.	Begroting 2016	Giskes	Ondersteuning	2016					
<b>Programma 2 Verkeer, vervoer en water (regiehouder: Don Boot)</b>											
1	2.1.3.3	Openbaar vervoer op maat. / Regiecentrale pilot openbaar vervoer Texel uitvoeren.	Kadernota 2015	Hercules	Beleid	2014	nvt	nvt	De provincie NH en de gemeente Texel zijn eind 2014 gestart met een pilot voor openbaar vervoer op maat. Daarbij worden alle vervoersbedrijven intensief betrokken. Deze pilot heeft verbetering van het openbaar vervoer tot doel. Besluitvorming in college en raad heeft plaatsgevonden (voorjaar 2014), de uitvoering van de pilot duurt 2 jaar. Afgesproken is de raad regelmatig van de stand van zaken op de hoogte te brengen.	continue proces	
2	2.1.1.4	Duikers, beschoeiingen en stuwen onderhouden	Kadernota 2015	Kingma	Gemeentewerken	2014	2016-1	2016-2	Beheersplan gemeentelijke duikers, beschoeiingen en stuwen vaststellen.	Is opgestart in samenwerking met de HHNK.	
3	2.1.1.5	Bruggen onderhouden	Kadernota 2015	Kingma	Gemeentewerken	2014	2015-3	2015-4	De gemeente Texel heeft een aantal bruggen in beheer en onderhoud. Op dit moment is hiervoor nog geen structureel budget beschikbaar. De gemeenteraad zal hierover in 2015 een beheersplan vaststellen.	Is in uitvoering. Loopt conform planning.	
4	2.1.1.6	Verkeersveiligheid	Kadernota 2015	Kingma	Gemeentewerken	2015	2015-2	2015-2	Het is noodzakelijk om een aantal straten her in te richten. Dit betreft de Waalderstraat in Den Burg, de Epelaan in De Koog en de Lieuwstraat/Tjakkertstraat in Den Burg. Afhankelijk van de door de provincie beschikbaar gestelde BDU-bijdrage zal bepaald worden welke straten heringericht kunnen worden.	Subsidie is bij de provincie ingediend. In april uitsluitel.	
5	2.1	Vaststellen meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud openbare ruimte, inclusief fietspaden	Coalitieprogramma	Kingma	Gemeentewerken	2015	2015-4	2016-2	Dit betreft het meerjarenplan onderhoud wegen 2015 - 2019 in relatie met het investeringsplan	in voorbereiding	
6	2.1	Doorontwikkeling Texelvignet naar bredere toepassing met een substantiële aankoopstijging	Coalitieprogramma	Huisman	Beleid	2015	2015	2015-4	De doorontwikkeling van het Texelvignet maakt onderdeel uit van het Mobiliteitsplan. Verwacht wordt dat na de zomer 2015 een aangepaste versie hiervan aan de raad zal worden aangeboden.		
7	2.1.1.2	Beheersprogramma bebording en bebakening vaststellen	Kadernota/coalitie-programma	Kingma	Gemeentewerken	2014	2015-4	2016-1	Alle bebording is geïnventariseerd. Momenteel wordt er gewerkt aan een voorstel omtrent sanering van de bebording.	in voorbereiding	
8	2.1.1.3	Actualiseren graskeienprogramma	Kadernota/coalitie-programma	Kingma	Gemeentewerken	2014	2015-4	2016-2	Diverse wegen op Texel in het buitengebied zijn relatief smal. Passerend verkeer is daardoor genoodzaakt om gebruik te maken van de berm. Dit kan leiden tot verkeersonveilige situaties. Om deze situaties te verbeteren heeft de gemeenteraad in 1995 een programma vastgesteld voor het aanbrengen van graskeien. Dit programma is gedateerd en dient geactualiseerd te worden.	in voorbereiding	
9	2.1.3.4	Mobiliteitsplan inclusief actieprogramma Mobiliteit opstellen.	programmabegroting/coalitieprogramma	Huisman	Beleid	2014	2014-4	2015-4	Nog voor de zomer 2015 zal een aangepaste versie van de Mobiliteitsvisie aan de raad worden aangeboden waarna vervolgens samen met TOP een nadere uitwerking hiervan plaats zal vinden.	gestart in mei 2014	
1	2.1.3.3	Openbaar vervoer op maat. / Regiecentrale pilot openbaar vervoer Texel uitvoeren.	programmabegroting / Kadernota 2015	Hercules	Gemeentewerken	2014	2016	2016	De provincie NH en de gemeente Texel starten eind 2014 met een pilot voor openbaar vervoer op maat. Daarbij worden alle vervoersbedrijven intensief betrokken. Deze pilot heeft verbetering van het openbaar vervoer tot doel. Besluitvorming in college en raad heeft plaatsgevonden (voorjaar 2014), de uitvoering van de pilot duurt 2 jaar. Afgesproken is de raad regelmatig van de stand van zaken op de hoogte te brengen.	in voorbereiding	

2	2.1.3.3	Evaluatie pilot en vaststellen beleid openbaar vervoer	Coalitieprogramma	Huisman	Gemeentewerken	2016	2016-3	2016-4	In 2016 vindt de evaluatie plaats van de pilot openbaar vervoer. Tevens wordt het gemeentelijk beleid vastgesteld voor de komende jaren, inclusief de financiering.	
<b>Programma 3 Economie (regiehouder: Marjan Nicolay)</b>										
1	3.1	Actualisatie Toekomstvisie Voorzieningsstructuur Texel. De visie op wonen en winkelen in dorpskernen ontwikkelen.	Coalitieprogramma / motie	Huisman	Beleid	2014	2015-3	2015-4	actualisatie Toekomstvisie Voorzieningsstructuur Texel. Start in 2014 en in 2015 gereed. Opdracht (na aanbestedingstraject) is voorlopig gegund aan Majolee adviesbureau. In raadsvergadering van februari 2015 wordt krediet voor onderzoek aangevraagd. Als dat krediet wordt verstrekt kan opdracht definitief worden gegund en kan proces starten. Afronding eind 2015 met raadsbesluit is nog steeds de planning. <b>Obv toezegging wethouder 15-04-2015 wordt voor eind 2015 ook visie op 'vrijkomende gebouwen' aangeleverd.</b>	Krediet beschikbaar stellen door raad in vergadering februari 2015
2	3.1.1	De VVV behoort nog steeds tot de beste van Nederland, is ook op zondag open en er zijn gedragen prestatieafspraken gemaakt.	Coalitieprogramma	Huisman	Ondersteuning	2015	2015	2015-4	Via prestatiecontract invloed hierop uitoefenen	
3	3.1.1.1	Beleid Recreatie en Toerisme actualiseren	Kadernota	Hercules	Beleid	2013-3	2014-4	2015-4	Samen met het maatschappelijk middenveld wordt gewerkt aan de actualisatie van het recreatie en toerismebeleid. Startnotitie is in december 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Voorbereiding voor uitwerking is gestart. Begin februari 2015 is de eerste bijeenkomst met de werkgroep.	uitwerking gestart
4	3.1.1.1	Inzetten op kwaliteitstoerisme in het hogere marktsegment.	programmabegroting	Hercules	Beleid	2013-3	2014-4	2015-4	Onderwerp valt in principe onder portefeuille van Huisman, maar doordat het geïntegreerd wordt in actualisatie visie Recreatie en Toerisme is wethouder Hercules bestuurlijk trekker	uitwerking gestart
5	3.1.1.5	Werkgelegenheid handhaven en waar mogelijk te vergroten	Kadernota	Huisman	Beleid	2013-2	2014-4	2015-4	De sectoren onderzoeken of ze elkaar kunnen aanvullen en werkgelegenheid kunnen stimuleren. Tevens is in het kader van werkgelegenheid een onderzoek gaande hoe thuiswerken / het nieuwe werken gepromoot kan worden met nevendoeel	Er is in januari 2014 een offerte-aanvraag de deur uit gegaan waarbij dit thema als onderzoeksvraag wordt meegenomen.
6	3.1.1.6	Zorgtoerisme stimuleren en integreren in nota recreatie en toerisme.	Kadernota	Huisman	Beleid	2013-3	2014-4	2016-1	Integreren in nota recreatie en toerisme	uitwerking gestart
7	3.1.1.7	Regionale toeristische samenwerking stimuleren	Kadernota 2015	Huisman	Beleid	2015	2015-3	2015-4	Samen met de regio inzetten op regionale projecten binnen de sector Toerisme.	Voorbereiding opstellen regionale visie
8	3.1.3	Op heel Texel, van 't Horntje tot aan De Cocksdorp, is kosteloos wifi beschikbaar voor gasten en inwoners. Texel is voorzien van een hoogwaardige digitale infrastructuur waardoor bedrijven zich graag vestigen op Texel.	Coalitieprogramma	Hercules	Beleid	2014	2014-3	2014-3	In 2014 is de aanleg van publieke Wi-Fi in de dorpskernen op Texel afgerond. Het lijkt vooralsnog (financieel) niet haalbaar om op heel Texel kosteloos Wi-Fi te realiseren. De Stichting Glasvezel Texel gaat in 2015 de mogelijkheden verkennen om het buitengebied van Texel van glasvezel te voorzien. Deze ontwikkeling zal nauw worden gevolgd.	gedeeltelijk gerealiseerd
9	3.1.3.2	regionale samenwerking "De Kop Werkt"	Kadernota	Huisman	Beleid	2011	2012-2	2016-4	Op 20 april 2011 heeft bij het NIOZ de startraadsconferentie plaatsgehad. Doelstelling is een regionale gebiedsagenda te hebben waarin afspraken komen aan welke projecten in welke cluster (maritiem, medisch, vrije tijd, agri, duurzaamheid) samengewerkt wordt. Anno voorjaar 2015 herorientatie op de samenwerkingsonderwerpen en investeringsinspanningen. Daarbij wordt rol van de gemeente ook betrokken. Inzetten op afstemming met regionale samenwerkingsverband Slim Samenwerken van de gemeenteraden.	continue proces
10	3.1.5.2	Uitwerking havenvisie Oudeschild	Kadernota 2015	Kingma	Beleid	2014	N.v.t.	N.v.t.	De Visie wordt op onderdelen uitgewerkt. Dit is een continue proces tot en met 2018.	continue
11	3.1.5.2	Onderzoek naar alternatieve dijkversterking of Coupure Oudeschild.	Coalitieprogramma	Kingma	Beleid	2014	2015-3	2015-4	Onderdeel uitwerking havenvisie, afhankelijk van proces dijkversterking	
12	3.1.5.3	NIOZ-haven upgraden	Kadernota	Hercules	Beleid	2009	nvt	nvt	Aanvankelijk zou in 2013 de daadwerkelijke upgraden van de kades van de NIOZ-haven ter hand worden genomen. Per september 2013 is de gemeente eigenaar van de haven. Gunningstraject is afgerond en binnenkort zal aan firma Ooms de opdracht voor het project.	augustus 2014 start aannemer ter plekke. Uitvoering is gestart. Planning eind april 2015 gereed. Geen besluitvorming in college of raad nodig

13	9.4	Prestatiecontract met STIFT afsluiten	Coalitieprogramma	Huisman	Beleid	2014	2014-4	2015-1	in voorbereiding. Voorstel is om deze activiteit een doelboomnummer in programma 3 te geven.	
1	3.1.3.1	Texel propageren als 'proeftuin' voor natuur, water, duurzame energie en kennis.	programmabegroting	Hercules	Beleid	2012	n.v.t.	n.v.t.	Uit Richting voor Economie is dit speerpunt opgevoerd, wat thans als algemene beleidslijn geldt en voornamelijk door particulieren opgepakt kan worden.	Continu en succesvol proces
2	3.1.5.1	Een maritiem beleidsplan ontwikkelen	programmabegroting	Kingma	Beleid	2015	2016-1	2016-2	Een maritiem beleidsplan ontwikkelen waarbij samenhang gezocht wordt tussen de Texelse havens en de havens van Den Helder, Den Oever en Harlingen. Hiervoor was in 2013 € 24,000,- beschikbaar.	start in 2015
3	3.1.1.4	Werelderfgoedstatus Waddenzee economisch benutten	Kadernota	Hercules	Beleid	2013-3	2015-4	2016-2	Sinds de aanwijzing als Werelderfgoedstatus Waddenzee, zijn er weinig initiatieven ontplooid om deze status economisch te benutten. De gedachte is regionaal (Kop van Noord-Holland) hieraan input te geven. Er zal een strategische aanpak worden voorgesteld,	
4	3.1.1.5	Werkgelegenheid handhaven en waar mogelijk te vergroten	Kadernota	Huisman	Beleid	2013-2	2014-4	2016	De sectoren onderzoeken of ze elkaar kunnen aanvullen en werkgelegenheid kunnen stimuleren. Tevens is in het kader van werkgelegenheid een onderzoek gaande hoe thuiswerken / het nieuwe werken gepromoot kan worden met nevendoeel	Er is in januari 2014 een offerte-aanvraag de deur uit gegaan waarbij dit thema als onderzoeksvraag wordt meegenomen.
5	3.1.3.2	regionale samenwerking "De Kop Werkt"	Kadernota	Huisman	Beleid	2011	2012-2	2016	Op 20 april 2011 heeft bij het NIOZ de startraadsconferentie plaatsgehad. Doelstelling is een regionale gebiedsagenda te hebben waarin afspraken komen aan welke projecten in welke cluster (maritiem, medisch, vrije tijd, agri, duurzaamheid) samengewerkt zal worden.	continue proces
6	3.1.1.7	Regionale toeristische samenwerking stimuleren	Kadernota 2015	Huisman	Beleid	2016	2016	2016	Samen met de regio inzetten op regionale projecten binnen de sector Toerisme.	continue
7	3.1.3.7	Inzetten op het aantrekken van nieuwe bedrijven naar Texel, die als bedrijfsdoel hebben: verduurzaming van de samenleving	Kadernota 2015	Hercules	Beleid	2015	n.v.t.	n.v.t.	Rond de TU Delft en TU Twente ontstaan een groot aantal nieuwe bedrijven en bedrijfjes, die inzetten manier om de maatschappij te verduurzamen. Zij kunnen soms gebruik maken van de onderzoeksfaciliteiten van de universiteiten. Wij willen dat we gaan inzetten op het 'lokken' van dit soort bedrijven naar Texel, met vestiging nabij het NIOZ en Imares	continue
8	3.1.5.2	uitwerking verkenning haven Oudeschild	Kadernota 2015	Kingma	Beleid	2014	2016	2016	De Verkenning wordt op onderdelen uitgewerkt. Dit is een continue proces tot en met 2016	continue

Programma 4 Onderwijs (regi houder: Hein van der Vlerk)										
1	4.1.1.1	Ontwikkelen onderwijsvisie waaronder Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs Texel	Initiatief voorstel	Huisman	Beleid	2013	2015-4	2015-4	Doorontwikkelen en vaststellen van een breed gedragen integraal onderwijshuisvestingsplan, inclusief opstellen visie oude schoolgebouwen i.s.m. de schoolbesturen en andere partijen. De basis voor het IHP is gelegd met de onderwijsvisie 'Passend Thuis nabij Onderwijs Texel'. Betrokken partijen voeren om dit moment intensief overleg teneinde onderwijskundige ontwikkelingen (zie ook 4.1.2.9) en huisvesting goed aan elkaar te koppelen. In april 2015 zijn de middelen voor de uitvoering van fase 1 en 2.1 van het 'Procesplan Ontwikkeling en uitvoering Visie op Onderwijs en Onderwijshuisvesting: "Ontwikkeling Onderwijs Texel" beschikbaar gesteld.	In voorbereiding
2	4.1.2.7	Nota Toekomstvisie OSG De Hogeberg uitvoeren	Kadernota	Huisman	Beleid	2014	n.v.t.	n.v.t.	Er worden 2 rapportages per jaar (april en november) aan de raad verstrekt inzake uitvoering van de nota. In deze rapportages zullen de jaarlijkse prestatieafspraken met de OSG worden opgenomen en geëvalueerd. Het al dan niet door de raad verstrekken van de met de nota toegezegde extra financiële middelen is afhankelijk van deze rapportages. Op basis van deze rapportages worden via de kadernota al dan niet financiële middelen voor de volgende fase ter beschikking gesteld. Daarnaast is er de reguliere informatiestroom via begroting, halfjaarrapportage en jaarrekening. Tot slot wordt u als daar aanleiding voor is tussentijds geïnformeerd door middel van raadsinformatiebrieven. Speerpunt voor 2015 is de voorbereiding van de bestuurlijke fusie met Stichting Scholen aan Zee.	Uitvoering doorlopend vanaf 2014.
3	4.1.2.9	Visie Thuis nabij onderwijs uitvoeren	Kadernota 2015	Huisman	Beleid	2015	n.v.t.	n.v.t.	Ter uitvoering van de visie Passend Thuis nabij Onderwijs (onderwijskundig deel) vindt overleg plaats met de schoolbesturen en andere betrokken partijen. Er wordt gewerkt aan een vervolg op "operatie onderwijs Texel" (bijeenkomst over de toekomst van het Texelse Onderwijs van 22 mei jl in de De Verzamelpost). Is meegenomen bij het Procesplan, zie volgnummer 1 bij dit programma.	Uitvoering doorlopend vanaf 2014.
4	4.1.2.10	Uitkomsten onderzoek verbreding huidige onderwijsaanbod met mbo- en hbo-onderwijs en stageplaatsen uitvoeren.	Kadernota 2015	Huisman	Beleid	2015	2015-4	2016-1	Hierbij wordt ook de "denktank (ook) onderwijzen voor de Texelse markt betrokken" (Samenwerkingsakkoord 'Samen Zelfstandig', p.16). Conform raadsbeluif maart 2015 worden de in het onderzoek geadviseerde vervolgstappen uitgezet.	In uitvoering.
5	4.1.2.11	OSG leerlingen jaartijks naar de Tweede kamer	Kadernota 2015	Huisman	Beleid	2015	n.v.t.	n.v.t.	Er worden afspraken gemaakt met de OSG dat leerlingen 1 keer in hun schoolcarrière op excursie naar de 2e kamer gaan.	Uitvoering doorlopend vanaf 2015.
6	4.1.1	Herziening verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Texel	overig	Huisman	Beleid	2014	2015-2	2015-3	De VNG heeft begin juli 2014 een herziene modelverordening gepubliceerd. Deze wordt overgenomen, maar dit is door prioritering binnen het Domein Onderwijs nog niet gebeurd. Geen juridische consequenties.	In voorbereiding.
7	4.1.3.1	Volwasseneneducatie	overig	Huisman	Beleid	2014	2014-2	2015-3	Het rijk heeft in 2014 in de Wet educatie beroeps onderwijs wijzigingen doorgevoerd. O.a. de verplichte winkelnering besteding middelen is losgelaten. Voor de uitvoering van de wet is voor de regio met Texel de gemeente Alkmaar aangewezen. De gemeenten in de nieuwe samenwerkingsregio moeten hiertoe uitvoeringsafspraken maken.	In voorbereiding.

Programma 5 Sport en cultuur (regi houder: Daniel Hendriks)										
1	5.1.1.4 Sport	Openluchtwembad Molenkoog renoveren.	Kadernota	Huisman	Beleid	2013	n.v.t.	n.v.t.	Op basis van de planvorming en besluitvorming uit 2014 is de renovatie van zwembad molenkoog uitgevoerd.	In uitvoering
2	5.1.1.4 Sport	Raadsopdracht openluchtbad en binnensportaccommodaties: "In samenspraak met gebruikers en met advies Sportraad"	Coalitieprogramma	Huisman	Beleid	2011-1	2015-2	2015-2	Op basis van de besluitvorming uit 2014 is voor het gekozen scenario in 2015 een plan uitgewerkt.	In voorbereiding
3	5.1.1.5 Sport	Realisatie kunstgrasveld.	Initiatiefvoorstel	Huisman	Beleid	2014	2014-2	2014-3	Op basis van de besluitvorming van september 2014 wordt het kunstgrasveld in 2015 gerealiseerd.	Uitvoering is in voorbereiding. Feitelijke realisatie gereed in 2015-3
4	5.1.1.7 Sport	Texel als eiland voor sportevenementen positioneren.	Kadernota	Huisman	Beleid	2015-1	2015-4	2016	Plan opstellen op basis waarvan Texel als Sporteiland wordt gepositioneerd. Dit onderdeel wordt gedeeltelijk meegenomen bij het opstellen van de evenementenvisie. Zie 5.1.3.5. Dit plan wordt gekoppeld aan de ontwikkeling van de Evenementenvisie. Start 4e kwartaal 2015.	In voorbereiding

5	5.1.1.8 Sport	Beleidsnota sport opstellen voor de periode 2016-2019.	Kadernota 2015	Huisman	Beleid	2015-1	2015-4	2016-1	De gemeente heeft duidelijke sportambities die nog niet vertaald zijn in samenhangend sportbeleid voor de komende jaren. Een sportnota verwoordt het sportbeleid dat in de gemeente van toepassing is. Het geeft duidelijkheid aan de inwoners en is tevens een middel om Texel als Sporteiland op de kaart te zetten. Als voorbereiding hierop zijn stagiaires van de Hanze Hogeschool Groningen in opdracht van de gemeente aan de slag gegaan met ideeën voor deze opdracht. Op korte termijn zal de raad een plan van aanpak worden aangeboden voor de ontwikkeling van het nieuwe sportbeleid. Hierin wordt een fonds voor sportaccommodaties meegenomen.	In uitvoering.
6	5.1.1.9 Sport	Sportaccommodaties beschikbaar stellen tegen laagdrempelige tarieven.	Kadernota 2015	Huisman	Beleid	2015-1	2015-4	2016-1	Dit wordt meegenomen als onderdeel van de sportnota en de realisatie de nieuwe sportaccommodaties en sportnota, zie 5.1.1.4, 5.1.1.5, 5.1.1.8).	In voorbereiding
7	5.1.3.4 Cultuur	Cultuurnota 2016 ontwikkelen.	Kadernota	Hercules	Beleid	2015	2016 -2	2016-3	De gemeenteraad heeft op 12 maart 2014 besloten dat er 2014 een cultuurvisie wordt ontwikkeld en vastgesteld. In verband met andere prioriteiten is dit nog niet uitgevoerd. Planning is nu starten in tweede helft 2015 en vaststellen in 2016.	In voorbereiding
8	5.1.3.5 Cultuur	Evenementenvisie 2015 ontwikkelen.	Kadernota	Kingma	Beleid	2015-4	2016	2016	bij evaluatie Evenementennota is besloten tot ontwikkeling van evenementenvisie. Door o.a. uitstel mobiliteitsplan, meer inzet op communicatie met maatschappelijk middenveld en in afwachting van de resultaten van het onderzoek n.a.v. het initiatiefvoorstel "Evenementen, nog steeds teveel regels" zal het opstellen plaatsvinden in 2016.	vertraagd
9	5.1.3.6 Cultuur	Onderzoek naar mogelijkheden toekomstige huisvesting Artex Kunstenschool Texel.	Kadernota 2015	Hercules	Beleid	2014	2015-2	2015-2	De raad wordt geadviseerd over huisvesting Artex en het jeugdwerk.	In voorbereiding
10	5.1	Onderzoek naar mogelijkheden voor fonds sportaccommodaties.	Coalitieprogramma	Huisman	Beleid	2015	2015-4	2016-1	Wordt meegenomen in de op te stellen sportnota.	In voorbereiding
11	5.1.2.x	Opstellen van een gemeentelijke monumenten visie 2015. (Beleidsnotitie Cultureel Erfgoed)	Programmabegroting	Hercules	Beleid	2014	2015-4	2016-1	In de nieuwe nota zal aandacht worden besteed aan de herbestemmingsmogelijkheden en het onderhoud van monumentale panden. Onderzocht zal worden of het mogelijk is een fonds op te richten voor monumentale gebouwen en kerken. Inzetten op breder geformuleerd beleid: cultureel erfgoed. In mei heeft de raad de startnotitie vastgesteld.	In voorbereiding
12	5.1.2.3	Restauratie en onderhoud cultuur-historische gebouwen stimuleren. (gekoppeld aan Monumentenvisie)	Kadernota 2015	Hercules	Beleid	2015-4	2016-1	2016-2	Subsidieregeling is gekoppeld aan de nog op te stellen beleidsnota Cultureel Erfgoed	In voorbereiding
13	5.1.2.2	Aanwijzen en restaureren gemeentelijke stolpen en boeten. Stolpen, schapenboeten en stolpschuren subsidiëren. (gekoppeld aan monumentenvisie)	Programmabegroting	Hercules	Beleid	2014	2016-1	2016-2	De monumenten commissie heeft een lijst opgesteld van panden die mogelijk op de gemeentelijke Monumentenlijst opgenomen kunnen worden. Deze lijst wordt nu door een deskundige beoordeeld. Na onderzoek en overleg met de eigenaren kan besloten worden de betreffende panden op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.	In voorbereiding
1	5.1.2.1 Cultuur	Starten met promotieactiviteiten voor het erfgoed dat de gemeente Texel in beheer heeft.	Programmabegroting	Hercules	Beleid	2015	2016-2	2016-4		In uitvoering

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (regiehouder: Karmijn Lutke Schipholt)										
1	6.1.1.	We zetten actief mensen en ondernemers om de tafel voor TEZO (Texelse Eigen Zorg Ondernemingen).	Coalitieprogramma	Huisman	Beleid	2014	2015-3	2015-4	De vertaling van dit doel in concrete acties voor de gemeente wordt besproken met de wethouder. VOORLOPIG GEEN GEMEENTELIJK BELEID	
2	6.1.2	De Bolder is nog steeds een bloeiend bedrijf, dat werk biedt aan iedereen die binnen de kaders van de nieuwe wetgeving valt en daarnaast gericht is op re-integratie van werkzoekenden.	Coalitieprogramma	Huisman	Dienstverlening	2014	2014-4	2015-2	Er wordt een plan opgesteld om de nieuwe taken voortvloeiend uit de participatiewet binnen de Bolder uit te gaan voeren.	in voorbereiding
3	6.1.3.3	We werken aan herijking van het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid.	overig	Huisman	Beleid	2015	2015-3	2015-4	Door de transities is het belangrijk om opnieuw naar dit beleid te kijken en waar nodig te actualiseren.	nog niet gestart
4	6.1.3.8	We gaan de kanteling evalueren.	Kadernota	Huisman	Beleid	2014	2015-4	2015-4	Bij de invoering van de nieuwe werkwijze De Kanteling is aangegeven dat de werkwijze geëvalueerd zou worden.	in voorbereiding
5	1.1.2.14	Amdement: IJspiegels voor bewonersinitiatieven uitvoeren.	amendement	Hercules	Beleid	2015-1	2015-2	2015-3	Nog overleg met wethouder. Er wordt een aantal scenario's onderzocht op haalbaarheid.	in voorbereiding
6	6.1.4	We doen aanpassingen van de Beleidsgestuurde contractfinanciering op basis van uitkomsten Rekenkamercommissie onderzoek.	programmabegroting	Hercules	Beleid	2013	2015-3	2015-4	Naar aanleiding van het rapport van de rekenkamercommissie zal bekeken worden welke aanpassing nodig zijn. In verband met uitvoering andere taken Sociaal Domein is dit punt gepland voor 2015. Discussie Subsidiering versus Inkoop volgt ook nog.	in voorbereiding
7	n.t.b.	We gaan het dorpshuizenbeleid actualiseren.	programmabegroting	Kingma	Gemeentewerken	2012	2015-4	2016-1	In de loop van 2015 vinden gesprekken plaats met de dorpscommissies en de dorpshuizen om te komen tot een voorstel.	in voorbereiding
8	6.1.5.2	Uitvoering en ontwikkeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) waar voor 2015 en 2016 budget van het Rijk aan is toegekend.	overig	Huisman	Beleid	2014	2015-2	2015-3	De raad wordt gelijktijdig geïnformeerd over de toelage en de hervorming.	in voorbereiding
9	6.1.6	Plan van aanpak Transformatie agenda: Na de transities moet nu vorm gegeven worden aan een transformatie agenda om de bezuinigingen en de culturomslag nader in te vullen. De uitvoering hiervan loopt over meerdere jaren.	overig	Huisman	Beleid	2014	2015-4	2015-4	Plan van aanpak Transformatie agenda: Na de transities moet nu vorm gegeven worden aan een transformatie agenda om de bezuinigingen en de culturomslag nader in te vullen. De uitvoering hiervan loopt over meerdere jaren. Hierbij wordt gedacht aan thema's als preventie, verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen, beleidsuitwerking mantelzorgondersteuning, zorgaanbod voor dementerenden, vervoer AWBZ, verpleging en verzorging thuis in terminale gevallen, stimuleren van langer zelfstandig wonen. De uitvoering hiervan gaat meerdere jaren beslaan na 2015.	in voorbereiding
10	6.1.6	We geven vorm aan de uitvoering van het sociaal domein. Dit valt uiteen in het inrichten en ontwikkelen van het sociaal team op Texel en de administratieve organisatie in samenwerking met Den Helder.	overig	Huisman	Dienstverlening	2014	2015-4	2015-4	Regionaal voorbereid met Den Helder. Op de raadsinformatieavond op 10 juni over het sociaal domein zal dit onderwerp ook aan bod komen.	in voorbereiding



11	6.3.2.7	We onderzoeken regionaal of het pleegzorgfonds dat per 1 januari 2015 is overdragen aan de gemeenten in Noord-Holland in stand kan worden gehouden.	overig	Huisman	Beleid	2015	pm	pm	Per 1 januari 2015 zijn gemeenten de financier geworden van de pleegzorg. De Provincie wil het pleegzorgfonds overdragen aan de gemeenten in Noord-Holland. In de tweede helft van 2015 wordt met de regio een plan van aanpak voorbereid of het pleegzorgfonds voor 2016 op de huidige manier in stand gehouden kan worden. Hiervoor zijn dan waarschijnlijk wel extra financiën nodig omdat het eerder door de Provincie werd gefinancierd.	nog niet gestart
12	6.3.2.8	We werken aan een oplegger drugs voor het handhaving- en preventieplan in het kader van alcohol- en drugsmatiging onder jongeren.	programmabegroting	Huisman	Beleid	2015	2015-4	2015-4	Er wordt een beleidsonderlegger gemaakt voor het preventie- en handhavingsplan drugs. Deze wordt in het najaar voorgelegd aan de raad.	in voorbereiding
13	6.1.6	Vervolg inkoop Jeugdzorg en nieuwe Wmo onderdelen	overig	Huisman	Beleid	2015	2015-4	2015-4	Op dit moment wordt gekeken of en welke onderdelen opnieuw aanbesteed moeten en kunnen worden voor 2016. Daarnaast wordt gewerkt aan een inkoopstrategie voor meerdere jaren. Deze wordt voorgelegd aan de raad.	in voorbereiding
1	6.1.6	Uitwerken en implementeren Transformatie agenda	overig	Huisman	Beleid	2014	2016	2016 en verder	Uitwerking en invoering van de acties uit het plan van aanpak transformatie agenda, zoals vastgesteld door de raad in 2015. Hierin staan de thema's benoemd voor vernieuwing van het welzijns- en zorgaanbod. Het gaat om thema's zoals nieuw welzijns- of zorgaanbod creëren, preventie, vervoer, langer zelfstandig wonen, versterken ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers, de-medicaliseren, meer inzetten op re-integratie, van individuele ondersteuning naar groepsbegeleiding.	nog niet gestart
2		Vervolg Inkoop zorg 2017	overig	Huisman	Beleid	2016	2016	2016	Voorbereiden en uitvoeren van inkoop zodat in 2017, opstellen inkoopstrategie voor meerdere jaren.	nog niet gestart

3	6.2.2.3	Herijking schuldhulpverleningsbeleid	overig	Huisman	Beleid	2015	2016-3	2016-3		nog niet gestart
4	6.2.2.4	Collectieve zorgverzekering minima evalueren	overig	Huisman	Beleid	2016	2016-1	nvt	Evalueren en besluiten of we doorgaan met beide partijen (Univé en De Friesland). Indien van 1 van de partijen afscheid genomen gaat worden moet dat voor 1 juli 2016 besloten en bekend gemaakt worden.	nog niet gestart
5	6.3.2.4	Opstellen Integraal jeugdbeleid (inclusief preventief beleid)	overig	Huisman	Beleid	2015	2016	2016	Door de transities van het Sociaal Domein moet het Jeugdbeleid herzien worden: zowel de preventie als de jeugdhulp. Hiervoor wordt aangesloten bij de innovatietafels jeugd 2015 en verder. Als de innovatietafels afgerond zijn zal bekeken worden of er daarnaast nog een integraal beleidsstuk opgesteld moet worden.	nog niet gestart
6		Dorpshuizenbeleid actualiseren	programmabegroting	Kingma	Gemeentewerken	2012	2015-4	2016-1	In de loop van 2015 vinden gesprekken plaats met de dorpscommissies en de dorpshuizen om te komen tot een voorstel.	in voorbereiding
7		Onderzoek naar buurtpreventieteams	Coalitieprogramma	Giskes	Ondersteuning	2016	2016-3	2017-2	Start onderzoek 3e kwartaal 2016, resultaten verwacht in 2e kwartaal 2017	nog niet gestart
8		Sociaal team doorontwikkelen	Programmabegroting	Huisman	Dienstverlening	2016	2016	2016 en verder		

**Programma 7 Volksgezondheid en milieu (regiehouder: Pieter de Vries)**

1	7.1.2.5	Uitvoering subsidieregeling voor isolatie van bestaande woningen en duurzame investeringen in de woningbouw en instellen loket voor burgers.	programmabegroting	Hercules	Beleid	2011	N.v.t.	N.v.t.	Subsidieregeling is zeer succesvol. Zomer 2014 is de beschikbare 2,5 miljoen euro toegezegd aan particuliere huiseigenaren ter verduurzaming van hun woning. In april 2014 is 300.000,- euro extra aan de pot toegevoegd door de provincie NH, zodat het jaar 2014 doorgedaan kan worden met deze regeling. Geld is inmiddels op, jaar 2015 volgt nog afwikkeling gesubsidieerde projecten.	In uitvoering
2	7.1.2.6	Verstrekken van voorlichting over nieuwe energiebesparingstechnieken	programmabegroting	Hercules	Beleid	2011	N.v.t.	N.v.t.	Dit wordt uitgevoerd door het Energieloket, tijdens voorlichtingsbijeenkomsten, en diverse communicatie uitingen zoals duurzaamheidskrant etc. In maart 2015 is het Duurzaam Bouwloket beschikbaar gekomen voor Texelaars: iedereen kan advies op maat krijgen per email of telefoon.	In uitvoering
3	7.1.2.5	Stimuleren energiebesparing in bestaande bouw.	programmabegroting	Hercules	Beleid	2011	N.v.t.	N.v.t.	Vindt plaats door het Energieloket en Duurzaam Bouwloket	In uitvoering
4	7.1.2.7	Ondersteunen van kansrijke energieprojecten in het zoeken naar mogelijke subsidie.	programmabegroting	Hercules	Beleid	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Verloopt tamelijk succesvol via Waddenfonds, Provincie NH, Agentschap NL, SVN	doorlopend proces
5	7.1.2.1	In 2020 zelf duurzaam in energiebehoefte voorzien.	programmabegroting	Hercules	Beleid	2007	n.v.t.	n.v.t.	Evaluatie van stand van zaken ambitie 2020 wordt uitgevoerd in samenwerking met Team Texel 2020. Ontwikkelingsmogelijkheden verkend in project Planet Texel.	doorlopend proces
6	7.1.2.9	Zonnepanelen op gemeentelijke daken installeren in 2015.	overig	Hercules	Beleid	2014	2015-2	2015-3	De gemeente is met het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie bezig om de mogelijkheden op de gemeentelijke gebouwen te inventariseren. Op basis daarvan zal er een voorstel naar de raad komen.	in uitvoering
7	7.2.2.2	Bovengrondse glasbakken vervangen door ondergrondse	Kadernota 2015	Kingma	Gemeentewerken	2015	n.v.t.	n.v.t.	In 2015 wordt bovengrondse glasbakken vervangen door ondergrondse	in voorbereiding
8	7.2.2.4	Vervangen prullenbakken door ondergrondse	Kadernota 2015	Kingma	Gemeentewerken	2015	n.v.t.	n.v.t.	De huidige minicontainers in beugel wornen stapsbewijs vervangen door ondergrondse containers met inwerkopeningen in de vorm van	in voorbereiding
9	7.2.2.5	Onkruidbestrijding op verharding	Kadernota 2015	Kingma	Gemeentewerken	2015	2015-3	2015-4	In 2016 wordt het wettelijk verboden om nog onkruid op verharding te bestrijden met gif. De afgelopen jaren zijn daarvoor in Nederland alternatieven ontwikkeld, zoals borstelen in combinatie met branden of stomen. Welk alternatief er ook wordt gekozen de kosten zullen er fors door stijgen. In 2015 zullen we een voor Texel passend systeem kiezen. het bestrijden van onkruid op verharding wordt opgenomen in het IBOR plan.	in voorbereiding
10	7.1.4.2	Uitvoeren notitie "Openbare toiletten".	Coalitieprogramma	Kingma	Gemeentewerken	2015	2015-4	2016-1	Voldoende openbare toiletten hoort bij een gastvrij eiland als Texel. In overleg met TOP en de horeca Texel zal gekeken worden naar de behoefte en de mogelijkheden voor toegankelijke toiletten.	
11	7.2.2.6	Olie op wegen, straten en pleinen bestrijden	Kadernota 2015	Kingma	Gemeentewerken	2015	n.v.t.	n.v.t.	De brandweer heeft tot eind 2012 gelekte olie en brandstoffen op wegen, straten en pleinen verwijderd. Omdat dit een belasting is van de vrijwilligers is de brandweer hiermee gestopt en wordt is deze taak overgedragen aan het team Gemeentewerken. De bij het team Gemeentewerken in gebruik zijnde veegauto kan uitgerust worden met olie bestrijdingsapparatuur en kan na inwerking het opvegen.	
12	7.3	Duurzaamheidsaspecten uit Planet Texel, waaronder innovatiewaard, uitwerken.	programmabegroting	Hercules	Beleid	2014	2015-3	2015-4	Op basis van de resultaten van Planet Texel wordt bekeken of er een plan uitgewerkt kan worden. Daartoe zal er waarschijnlijk in het najaar een conferentie over dit onderwerp georganiseerd worden.	in voorbereiding
13	7.1.4.2	Gastvrijheid verhogen door meer, schonere en toegankelijke openbare toiletten	Kadernota / Coalitieprogramma	Kingma	Gemeentewerken	2013	2015-4	2016-1	Vooruitlopend op de notitie "Openbare toiletten" wordt voor Den Burg in 2014 al invulling gegeven.	in voorbereiding
1	7.1.2.8	Offshore wind. Project 14 uit uitvoeringsprogramma Energie voor Texel	overig	Hercules	Beleid	2016	2017	2017	Onderzoeken mogelijkheden deelname in groter project, als blijkt dat er te weinig mogelijkheden binnen de gemeente Texel zijn in relatie tot de ambitie.	Nog niet gestart

Programma 8 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting (regiehouder: Eveline Lindenbergh)										
1	8.1.2.2	Ontwikkelingsplan Centrum Den Burg - Groeneplaats vaststellen.	programmabegroting	Hercules	Beleid	2014	2015-1	2015-2	In 2013 is het bestemmingsplan vastgesteld. De raad heeft kennis genomen van het voorontwerp herinrichting buitenruimte. In coalitieprogramma wordt gronduitgifte in principe bevroren tot einde lopende raadsperiode tenzij uit de actualisatie van de toekomstvisie voorzieningenstructuur zou blijken dat er vraag is naar uitgifte van kavels. Definitieve herinrichting buitenruimte staat is nog niet gepland. Over tijdelijke herinrichting wordt geadviseerd begin 2015.	on hold, alleen over een deelaspect, namelijk de tijdelijke herinrichting, zal nadere advisering en besluitvorming plaatsvinden
2	8.1.2.1	Locaties oude LTS, burgemeester de Koninghal en zwembad herinrichten.	programmabegroting	Hercules	Beleid	2011	2015-2	2015-2	De ontwikkeling vindt plaats binnen de kaders die in november 2011 zijn gegeven. Besluit over openluchtzwembad Molenkoog eind 2013 genomen. Advisering over binnensportaccommodaties aan de Emmalaan of Slingerweg in 2015.	Zwembad Molenkoog is in uitvoering. De besluitvorming over binnensport is in voorbereiding.
3	8.1.2.3	Voorbereiding herstellen winkelrondje Den Burg.	Kadernota	Hercules	Beleid	2013	2015-1	2015-2	Het herinrichtingsplan voor de Groeneplaats en omgeving werd mede ingegeven door de diepgewortelde wens om het oorspronkelijke winkelrondje in Den Burg te herstellen. Wil dit een succes kunnen worden, dan dienen de Groeneplaats en de Parkstraat, en daardoor ook de Burgwal, verkeertechnisch volkomen gelijkwaardig gemaakt te worden aan de verkeertechnische situatie zoals die geldt voor de Weverstraat, Stenenplaats en Hogerstraat. Texels Belang wil dat in 2013 al wordt gestart met het afwegen van maatregelen; in het eerste kwartaal 2014 verwacht Texels Belang van het college een voorstel, overlegd met belanghebbenden, waarin de mogelijkheden beschreven staan om ook verkeertechnisch het winkelrondje in ere te herstellen. Eind 2013 heeft de raad kennis genomen van het voorontwerp van de buitenruimte en is BP vastgesteld. Cf coalitieprogramma is gronduitgifte bevroren tot einde lopende raadsperiode. In 2015 staat advisering over tijdelijke herinrichting buitenruimte op het programma.	in voorbereiding
4	8.2.1.1	Integrale evaluatie en herziening Woonvisie, Prestatieafspraken en Huisvestingsverordening: Belangrijke onderwerpen daarbij zijn: Bevordering doorstroming; Sociale woningbouw voor vooral kleine huishoudens, senioren, alleenstaanden en jongeren.	programmabegroting / kadernota	Hercules	Beleid	2014	2015-3	2015-4	Is in de kadernota op 2014 gezet, omdat huidige woonvisie en verordening tot 2015 loopt en in 2013 accent op bestemmingsplannen is gelegd. In 2014 wordt gestart met een beeldvormende sessie, waarna een plan vanaankpak wordt opgesteld. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om vooraf kaders te stellen, door bespreking en vaststelling van het plan van Aanpak (2014 - 4). De mogelijkheden voor beïnvloeding van de hoogte van de huurprijs van sociale huurwoningen wordt hierin meegenomen. Het vaststellen van de woonvisie zelf loopt door in 2015.	in voorbereiding
5	8.2.1	CPO-initiatieven worden gefaciliteerd en gestimuleerd.	programmabegroting	Hercules	Beleid	n.v.t.	n.v.t.	N.v.t.	Dit onderwerp blijft onder de aandacht. CPO-initiatieven kunnen rekenen op actieve ondersteuning van de gemeente, ook in de komende jaren. De gemeente levert maatwerk.	continue actie
6	8.2.1.5	Prestatieafspraken met Woontij monitoren.	Kadernota 2015	Hercules	Beleid	2015	2015 - 2	2015 - 3	actie start na vaststelling woonvisie in 2015	nog niet gestart
7	8.2.1.6	Verduurzaming huurwoningen stimuleren.	Kadernota 2015	Hercules	Beleid	2015	2015 - 2	2015 - 3	actie start na vaststelling woonvisie in 2015	Nog niet gestart
8	8.2.1.7	Onderzoeken of er mogelijkheden zijn om mensen met een groot huis de kans te geven dat huis (ook bouwkundig) splitsen.	Kadernota 2015	Hercules	Beleid	2015	2015 - 1	2015 - 2	actie wordt meegenomen in de woonvisie die in 2015 vastgesteld zal worden	Nog niet gestart
9	8.1.1.4	reparatieplan Bestemmingsplan Buitengebied maken.	kadernota 2015	Hercules	Beleid	2015	2015 - 2	2016 - 2	Op 15 april 2015 is uitspraak gedaan. Er zal een reparatieplan gemaakt worden om de uitspraak te verwerken en de geconstateerde onvolkomenheden in het plan te herstellen.	nog niet gestart
10	8.1.1.6	Beeldkwaliteitsplan laten drukken en verspreiden.	Kadernota 2015	Hercules	Beleid	2015	n.v.t.	n.v.t.	Nu het bestemmingsplan buitengebied onherroepelijk is (uitspraak van de Raad van State was 15 april 2015), zal deze actie uitgevoerd worden. Er is geen verdere besluitvorming voor nodig.	Nog niet gestart
11	8.1.1.1	Bestemmingsplan Den Burg opstellen.	programmabegroting	Hercules	Beleid	2014	2015-2	2016-4	Bij deze bestemmingsplannen gaat het over de startdatum. IVM de nieuwe Wro dienen de bestemmingsplannen digitaal en up to date te zijn. In planning omgewisseld met Oosterend, ivm complexiteit Den Burg. Dit is conform de planning zoals in de laatste informatie aan de raad (beantwoording raadvraag zk 103443). In verband met afstemming nog te maken retailvisie zal het ontwerpplan later ter visie gaan.	loopt
12	8.1.1.1	Bestemmingsplan Den Hoorn opstellen.	programmabegroting	Hercules	Beleid	2013-4	2014-4	2016-1	In verband met ter visie ontwerp na de zomervakantie (geen ter inzage in vakantieperiode) is de vaststelling door de raad een kwartaal later.	in procedure

13	8.1.1.1	Bestemmingsplan Oost opstellen.	programmabegroting	Hercules	Beleid	2014-3	2014-4	2015-4	Bij deze bestemmingsplannen gaat het over de startdatum. IVM de nieuwe Wro dienen de bestemmingsplannen digitaal en up to date te zijn	in procedure
14	8.1.1.1	Bestemmingsplan Midden - en Zuid Eierland opstellen.	programmabegroting	Hercules	Beleid	2014-3	2015-1	2016-1	Bij deze bestemmingsplannen gaat het over de startdatum. IVM de nieuwe Wro dienen de bestemmingsplannen digitaal en up to date te zijn	in procedure
15	8.1.1.1	Bestemmingsplan De Cocksdoop opstellen.	programmabegroting	Hercules	Beleid	2014-4	2015-2	2016-2	Bij deze bestemmingsplannen gaat het over de startdatum. IVM de nieuwe Wro dienen de bestemmingsplannen digitaal en up to date te zijn	in voorbereiding
16	8.1.1.1	Reparatieplan De Koog opstellen.		Hercules	Beleid	2015	2015-3	2016-1	In verband met uitvoering regeling logies met ontbijt, is afronding reparatieplan verschoven.	in voorbereiding
17	8.1.1.1	bestemmingsplan 't Horntje opstellen.	programmabegroting	Hercules	Beleid	2015	2015-3	2016-4	Planning is een kwartaal naar achteren geschoven in verband met uitloop werkzaamheden aan BP Oudeschild en Den Burg.	in voorbereiding
18	8.1.1.1	Bestemmingsplan De Waal opstellen.	programmabegroting	Hercules	Beleid	2015	2015-3	2016-4		
19	8.2.1	uitvoeren Motie Waaldereind	Motie	Hercules	Beleid	2014	2015-2	2015-3		in voorbereiding
20	8.1.1	Planologische regeling: Beheerverordening Zeegebied opstellen.	programmabegroting Waddeneilanden / coalitieprogramma	Giskes	Beleid	2013 - 3	2014 - 4	2015 - 2	In augustus 2013 is de opdracht vergund aan buro Bugel Hajema. Het betreft een gezamenlijk project van de eiland- en walgemeenten. Echter elke gemeente moet uiteindelijk zijn eigen besluit nemen. (EHS) Deelnemen, aanjagen, verbinden, belangen behartigen in diverse overleggen met als doel een evenwichtig beheer van natuur- en landschap, zekerheid voor grondeigenaren en gebruikers en ruimte voor recreatief/kleinschalig historisch medegebruik.	in voorbereiding
21	8.2	Faciliteren woonzorgproject De Waerden	Motie 2013 005	Hercules	Beleid	2013 - 2	2014-4	2015-2	De planologische procedure is gestart. Woontij heeft aannemer geselecteerd en bereidt vergunningaanvraag voor. Start werkzaamheden voor bouwvak.	in procedure
22	8.1.1	Onderdelen van Planet Texel nader uitwerken..	Coalitieprogramma	Hercules	Beleid	2014	N.v.t.	N.v.t.	De Planet Texel Academie is gestart in september 2014. Daar zullen de ideeën uit Planet Texel verder uitgewerkt worden. Een tweede editie is in voorbereiding.	in voorbereiding
23	8.1.1	In De Koog worden de eerste effecten van de revitalisering zichtbaar.	Coalitieprogramma	Hercules	Beleid	2015	N.v.t.	N.v.t.	Op basis van de resultaten van Planet Texel wordt met de bedenkers en de ondernemers in De Koog bekeken welke eerste stappen genomen kunnen worden. Er is een projectleider aan de slag die in het 3e kwartaal 2015 met een projectenboek komt.	Loopt
24	8.1.1.7	Aan het kwaliteitscriteriaprotocol Vergunningen-, Toezicht- en Handhavingstaken (VTH) voldoen.	Kadernota 2015	Kingma	Dienstverlening	2014	2015	2015	Samen met de Koggemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen is een projectvoorstel in voorbereiding dat moet leiden tot een vorm van samenwerking waarmee gezamenlijk kan worden voldaan aan de betreffende kwaliteitscriteria. Hierbij te vermelden dat de RUD heeft aangegeven dat de bewuste taken (voorlopig) niet daar ondergebracht kunnen worden en dat er daarom vooralsnog gekozen wordt voor een (tijdelijke) Noordkop-samenwerking. In het kader van het Interbestuurlijk toezicht heeft de provincie een beoordeling opgesteld van de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken bij de gemeente Texel. Deze beoordeling is vooral gericht op het procesmatige deel. Deze concept-beoordeling is besproken op 15-12-2014 in aanwezigheid van Rob van Mene. Texel komt niet slecht uit de beoordeling en naar aanleiding van hetgeen besproken op 15-12 zal de beoordeling nog in positieve zin worden aangepast. Het uiteindelijke eindoordeel zal door Provincie richting het college worden verzonden.	in voorbereiding
25	8.2.3.1	Rationeel gebouwenbeheer	Kadernota 2015	Kingma	Gemeentewerken	2014	2015-1	2015-2	In het kader van nota "Rationeel gebouwenbeheer" wordt nader bezien of de budgetten verhoogd moeten worden.	in voorbereiding
1	3.1.6.1	Ruimte voor bedrijven behouden en creëren	Kadernota	Hercules	Beleid	2016	2016	2017	Voor de economie is het belangrijk dat er voldoende werklocaties zijn. Binnen de randvoorwaarden van de provincie is een geringe uitbreiding van gezamenlijk circa 3 hectare netto in Oudeschild (naar buiten toe) en Oosterend (binnen de kern) mogelijk. Deze mogelijkheden in bestemmingsplannen opnemen. Dit actiepunt is verplaatst van pr.3 naar pr. 8 en wordt in samenhang bezien met de 2 acties hieronder.	nog niet gestart
2	8.1.1	Herstructurering bedrijventerrein Oosterend, De Cocksdoop en Oudeschild in samenwerking met private partijen.	programmabegroting	Hercules	Beleid	2016	2016	2017	Binnen de randvoorwaarden van de provincie is een geringe uitbreiding van gezamenlijk circa 3 hectare netto in Oudeschild (naar buiten toe) en Oosterend (binnen de kern) mogelijk. Hiervoor zullen bestemmingsplannen worden ontwikkeld. (maar dat is uitbreiding en de actie betreft herstructurering: wat nu te doen??? en wanneer gaan we dat doen?) Eerst moet de herstructurering Wezenland nog plaatsvinden	nog niet gestart
3	8.1.1	2e fase Bedrijventerrein Oudeschild planologisch mogelijk maken.	programmabegroting	Hercules	Beleid	2016	2016	2017	Noodzaak om op korte termijn bestemmingsplan gereed te hebben is niet meer aanwezig, nu de provincie die uitbreiding als mogelijkheid in de structuurvisie opgenomen heeft, waardoor er geen belemmeringen met provinciaal beleid zijn. Actiepunt is verplaatst van programma 3 naar programma 8	nog niet gestart
<b>Programma 9 Landschap, natuur en recreatie (regiehouder: Don Boot)</b>										
1	9.2.2.1	Invloed uitoefenen bij het opstellen van het dijkversterkingsplan Waddenzee-dijk Texel.	programmabegroting	Giskes	Beleid	2009	2015-2	2015-2	Langdurig proces (sinds 2009) en nog lopend. Resultaten zijn bemoedigend, niet alleen bij de PH-dijk. Belangrijk punt wordt de versterking bij Oudeschild. Advies daarover in mei 2015 in raad.	in voorbereiding

2	9.2.2.1	Zandige variant Prins Hendrikdijk mogelijk maken	Kadernota	Giskes	Beleid	2010	2015-4	2016-1	Na jarenlange gesprekken is er op initiatief van de gemeente Texel voor gekozen om de Prins Hendrikdijk door middel van een zandige variant te versterken. Daarbij wordt een duingebied met daarvoor natuurbouw aangelegd in de Waddenzee tussen 't Horntje en Oudeschild en is er binnendijks geen versterking nodig	Formeel plan en vergunningen in voorbereiding bij HHNK. Gemeente participeert. Voorjaar 2015 ter inzage.
3	9.2	Opstellen landschapsbeleidsplan	overig	Hercules	Beleid	2015	2016	2016	Betreft het actualiseren van het landschapsbeleidsplan in overleg met betrokkenen maatschappelijk middenveld. Eind 2015 zal hier een start mee gemaakt worden waarna het opstellen ervan plaats zal vinden in 2016.	
4	9.3.1.3	Banken en picknickplaatsen onderhouden	Kadernota 2015	Kingma	Gemeentewerken	2015	n.v.t.	n.v.t.	Texel is rijk aan 260 zitgelegenheden. Jaarlijks 10% vervangen/opknappen. Op de picknickbanken willen we ook net zoals Staatsbosbeheer een 112 nummer met pleknnummer laten registreren. 80% is gereed.	in voorbereiding
5	9.3.1.4	Veiligheid bomen in windsingels controleren	Kadernota 2015	Kingma	Gemeentewerken	2015	n.v.t.	n.v.t.	Langs doorgaande wegen staan er nog honderden bomen in windsingels die geïnventariseerd moeten worden en tevens op veiligheid controleren.	in voorbereiding
6	9.3.1.5	Vervolgacties na wettelijke verplichte boomcontrole uitvoeren.	Kadernota 2015	Kingma	Gemeentewerken	2015	n.v.t.	n.v.t.	Jaarlijks komen er uit de verplichte boomcontrole (VTA= Visual Tree Assessment) bomen naar voren die onderhoud vragen of zelfs geveld moeten worden. Om de veiligheid te waarborgen moet dit uitgevoerd worden.	
7	9.3.1.6	Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte opzetten en beheren.	Kadernota 2015	Kingma	Gemeentewerken	2015	n.v.t.	n.v.t.	In 2014 en 2015 werkt Gemeentewerken samen met Ondersteuning aan een Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte. In dit systeem staan alle gegevens opgenomen om de openbare ruimte te kunnen beheren. Dit beheersysteem ligt ten grondslag aan het beheren en onderhouden van de openbare ruimte. Uit dit systeem halen we de gegevens om de raad de beleidskaders te laten vaststellen en de gegevens om efficiënt en effectief de ruimte te onderhouden en beheren. Het bestaande systeem passen we daartoe aan en moeten we deels completeren.	in voorbereiding
8	9.3	Diverse herinrichtingen.	Kadernota 2015	Kingma	Gemeentewerken	2015	n.v.t.	n.v.t.	Herinrichting Bernhardlaan, inclusief bomen. De komende jaren wordt het riool vervangen. Dit biedt gelegenheid om de openbare ruimte opnieuw in te richten, incl het groen.	
9	9.3.2.2	Veiligheid speelvoorzieningen bewaken.	Kadernota 2015	Kingma	Gemeentewerken	2015	2015-4	2016-1	In 2013 heeft het college besloten budget beschikbaar te stellen voor het beheer van de speelvoorzieningen bij scholen. Ook voor de andere speelvoorzieningen in de gemeentelijke openbare ruimte wordt een beheersplan opgesteld. Voor het behouden van goede en vooral veilige voorzieningen is extra budget noodzakelijk.	in voorbereiding
10	9.2.1.9	Beheerplannen Natura 2000 voor Duinen en Lage Land, Waddenzee en Noordzeekustzone beïnvloeden.	programmabegroting	Hercules	Beleid	2007	n.v.t.	n.v.t.	Lopend proces, waarvan de planning is dit in 2015 af te ronden. Resultaten zijn voor Texel weinig schokkend: de maatregelen die wij al jaren kennen om de natuur te beschermen, zijn over het algemeen afdoende.	in voorbereiding
11	9.2.1.7	Vaststellen kader Groenbeleidsplan	programmabegroting/ coalitieprogramma	Kingma	Gemeentewerken	2014	2015-4	2016-1	Het betreft een integraal beleids- en beheersplan voor de Groene ruimte.	in voorbereiding
12	9.2.2.1	Opstellen dijkversterkingsplan met HHNK	overig	Giskes	Beleid	2009	2015-1	2015-2	Planning afhankelijk van projectleiding bij HHNK. Project heeft vertraging opgelopen en omvang is vergroot. Gemeente coördineert inbreng belangen van Texelse partijen, waarbij het zoeken naar buitendijkse versterking leidend is.	Loopt goed, alleen discussie over aanpak in Oudeschild
13	9.2	Agrariërs leveren nog steeds een belangrijke bijdrage aan de voor Texel zo kenmerkende Texelse landschapswaarden.	Coalitieprogramma	Hercules	Beleid	nvt	nvt	nvt	Agrariërs leveren zeker een belangrijke bijdrage aan het Texelse landschap. Dit aspect wordt volop onderkend zal onder andere meegenomen worden in het op te stellen Landschapsbeleidsplan. Verder is het ook opgenomen in de langere termijn verkenningen zoals die in het kader van Planet Texel gemaakt zijn.	wordt meegenomen in het op te stellen landschapsbeleidsplan.
1	9.2	Strandnota actualiseren		Hercules	Beleid	2016	2016	2017		
<b>Paragrafen</b>										
1	1.2.1	Belastingen zijn alleen bij hoge noodzaak verhoogd.	Coalitieprogramma	Kingma	Bedrijfsvoering	2014	2014-4	2014-4	lopend proces	In voorbereiding Programmabegroting
2	1.2.1	Er is een sluitende Meerjarenbegroting.	Coalitieprogramma	Kingma	Bedrijfsvoering	2014	2014-4	2014-4	lopend proces	In voorbereiding Programmabegroting
3	1.2.1	De Algemeen Reserve is op het benodigde peil	Coalitieprogramma	Kingma	Bedrijfsvoering	2014	2014-4	2014-4	lopend proces	In voorbereiding Programmabegroting
4		Nota Verbonden Partijen actualiseren.		Giskes en Kingma	Bedrijfsvoering	2015	2015-3	2015-4	in voorbereiding (onderdeel concerncontrolplan). Hierin wordt ook meegenomen de vertegenwoordiging in de verbonden partijen. De betrokkenheid bij andere gremia (niet zijnde verbonden partijen) zoals bv. Nationaal Park, 4/5 mei comite vallen buiten het directe bereik van de Nota Verbonden Partijen, maar zal daar wel in verwoord worden.	